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Centro de Capacitación Arkstudio es una organización enfocada en la mejora 
continua de nuestros procesos, tomando en cuenta las necesidades de 
nuestros alumnos. Reiteramos nuestro compromiso en ofrecer una 
educación de calidad.

Centro de Capacitación Arkstudio
Acreditado por (SCC) reconocida a nivel internacional 
para sistemas de gestión de la calidad, Standards Council 
of Canadá. Nombrado por International Accreditation 
Forum (IAF).

Disponemos de un sistema 
de gestión de calidad
certificado de acuerdo
a la norma 

ISO 9001:2015
por QFS MANAGEMENT
SYSTEM LLP.

 

Centro de Capacitación Arkstudio es una organización enfocada en la mejora 
continua de nuestros procesos, tomando en cuenta las necesidades de 
nuestros alumnos. Reiteramos nuestro compromiso en ofrecer una 
educación de calidad.

CENTRO DE CAPACITACIÓN ARKSTUDIO



 
Conoce las metodologías de supervisión de obras de un proyecto de 
edificación, como multifamiliares, torres de vivienda, edificios 
corporativos usando las herramientas de Last Planner System para el 
área de producción, herramientas para el control de calidad como 
diagrama Ishikawa, Pareto, flujograma, gráficos de control entre otros y 
la ISO 9001:2015 para la implementación de la gestión de calidad en una 
organización. 

Conoce la secuencia lógica constructiva de los acabados húmedos y 
secos para una buena Supervisión de Acabados desde la finalización 
del casco, iniciando los procesos de acabados húmedos como: 
albañilería, revoques y enchapes, así como los acabados secos: pintura, 
puertas, ventanas y mamparas, papel mural, pisos laminados, pisos 
vinílicos, sistema drywall entre otros.

Conoce la gestión BIM para los proyectos multifamiliares su aplicación 
en las diferentes diciplinas, los roles como modelador, coordinador y 
BIM management y su aporte en la gestión y supervisión de los 
proyectos de construcción y acabados.

Aplica los formatos de supervisión y calidad usando las herramientas de 
no conformidad NCR y las de reporte de vigilancia SVR, como los 
protocolos y las acciones correctivas.

Gestiona las reuniones colaborativas con el contratista y el cliente para 
conocer el avance y mejora continua del proyecto en la fase de 
acabados húmedos y secos.

Objetivos del curso

Perfil del alumno

........................................................

...................................................

Ingenieros, arquitectos, profesionales que se desempeñan en el área de 
calidad y producción. Contratistas,  jefes de obra, supervisor de obra y 
estudiantes de ingenieria civil o arquitectura.



INICIO:
martes 10 de noviembre

HORARIO:
martes y jueves
7:30pm a 9:30pm

DURACIÓN:
20 horas en vivo
10 sesiones

FECHA DE FIN:
jueves 17 de diciembre

HORAS
ACREDITADAS:
120 horas académicas

MODALIDAD:
Online en vivo

* Centro de Capacitación Aarkstudio se reserva el derecho de reprogramar el horario de los cursos de 
acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor
* Alguno de los profesores podría ser reemplazado por otro de similar nivel académico y experiencia.

Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.
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Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.

U
Centro de 
Capacitación

¿Por qué elegir Centro de 
 Capacitación Arkstudio?

Estamos acreditados por la Norma 
ISO 9001:2015 en Gestión de la Calidad 
reconocida internacionalmente que 
avalan tus certificaciones.

Certificación Internacional
ISO 9001:2015

Tendrás acceso a nuestra Aula Virtual en 
donde encontrarás las grabaciones  de las 
sesiones realizadas en vivo y materiales 
de descarga. Accedes al aula virtual por 
12 meses luego de haber finalizado el 
programa.

Aula virtual

Contamos con el respaldo del colegio 
de Arquitectos del Perú Regional 
Huánuco. 

Convenio con el Colegio 
de Arquitectos del Perú

Certificación con QR y código 
de verificación
Nuestros certificados cuentan con 
validez internacional (ISO 9001: 2015) 
código QR y código único de validación.



Plana docente

Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.

Maestria en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e 
Inmobiliarias por CENTRUM PUCP.  Arquitecto colegiado y Titulado por la 
UNI y Especialista en dirección y gestión integral de proyectos de 
construcción, con experiencia en planeamiento, costos, ejecución y 
control de obra, así como en la aplicación de metodologías colaborativas 
Gestión VDC, Lean Construction y BIM. Ha participado en proyectos 
inmobiliarios y de construcción de gran escala, aportando una visión 
integral de la gestión, supervisión y calidad durante la ejecución de obra.

Arq. Eddy Medina Refulio
CAP 26957
Especialista en Gestión
y Ejecución de Proyectos de Construcción

U
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Arq. Cleydi Arelis Bacalla Silva
CAP: 23535

Con MBA en CENTRUM PUCP y especialización en Gestión de Proyectos y 
Lean Construction. Titulada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en supervisión y ejecución de 
proyectos inmobiliarios e infraestructura educativa. Especialista en Lean 
Construction y Last Planner System, con experiencia como Jefa de 
Arquitectura en proyectos multifamiliares y educativos. – Universidad UTP, 
Chimbote. Supervisión de infraestructura educativa de 6 pisos, laboratorios 
y áreas especializadas.

Arq. Luis Enrique Fernández León
CAP 31073
Especialista en Planificación Urbana, Gestión 
de Proyectos y Metodología BIM.

Maestría en Planificación Urbana en la Universidad Nacional de Piura. 
Cuenta con experiencia en proyectos de reconstrucción de infraestructura 
educativa y centros de salud.
Posee certificaciones en Revit, Navisworks, Power BI y gestión BIM, 
orientadas al desarrollo de soluciones arquitectónicas innovadoras y 
eficientes.

Especialista en Supervisión de Obras, 
Acabados y Lean Construction.



Estructura curricular.
El Programa de Especialización está compuesto por los siguientes módulos:

U
Centro de 
Capacitación

Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.



Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.
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Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.

U
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Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.

* Centro de capacitación arkstudio se reserva el derecho de reprogramar el inicio del curso de acuerdo con su 
proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor
* Alguno de los profesores podría ser reemplazado por otro de similar nivel académico y experiencia.



Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.



Introductorio
• Presentación del curso
• Presentación del docente
• Presentación de los alumnos

Módulo 1
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Húmedos

Objetivo
Comprender la secuencia constructiva de los 
acabados húmedos y establecer criterios técni-
cos de supervisión, control de calidad y liberación 
de frentes.

Contenido
1. Introducción a la fase de acabados
 • La fase de acabados dentro del  
 ciclo constructivo 
 • Interfaces con estructuras,  
 instalaciones y arquitectura 
 •Riesgos típicos en edificios  
 multifamiliares 

2. Secuencia lógica constructiva en 
acabados húmedos
 • Precondiciones para inicio de 
acabados 
 • Liberación de áreas 
 • Compatibilización de especiali 
 dades 
3. Supervisión técnica de partidas húme-
das
 • Albañilería 
 • Tarrajeos interiores y exteriores 
 • Contrapisos y nivelaciones 
 • Enchapes cerámicos y porcela 
 natos 
 • Pintura base y acabado 

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 

4. Gestión de observaciones
 • Defectos recurrentes 
 • Protocolos de cierre 
Dinámica aplicada
 • Inspección virtual de    
 departamentos piloto 
Entregable
 • Matriz de control de acabados   
 secos 

Módulo 3
Lean Construction aplicado a la 
fase de Acabados

Objetivo
Aplicar principios Lean para reducir pérdidas y 
aumentar productividad en la etapa de acabados.
Contenido
1. Fundamentos Lean Construction
 • Valor vs desperdicio 
 • Flujo continuo 
 • Pull planning 
2. Los 7 desperdicios + 1 en acabados
 • Esperas 
 • Retrabajos 
 • Transporte 
 • Inventarios 
 • Movimientos 
 • Sobreproducción 
 • Procesos innecesarios 
 • Talento no utilizado 
3. Herramientas Lean
 • Buenas prácticas 
 • Layout de producción 
 • Flujo de cuadrillas 
 • Balance de recursos 
4. Metodología 5S
 •  Clasificar 
 • Ordenar 
 • Limpiar 
 • Estandarizar 
 • Disciplina 

Dinámica aplicada
 • Diagnóstico Lean de un piso   
 típico 
Entregable
 • Mapa de desperdicios + plan de   
 mejora 

Módulo 4
Sectorización y Liberación de 
Frentes en Edificios Multifamiliares

Objetivo
Diseñar estrategias de sectorización para optimizar 
el flujo de producción y el control simultáneo de 
partidas.
Contenido
1. Fundamentos de sectorización
2. Sectorización por tipología
 • Departamentos 
 • Pasadizos 
 • Núcleos 
 • Áreas comunes 
3. Sectorización especializada
 • Sótanos 
 • Cisternas 
 • Fachadas 
 • Azoteas 
4. Criterios de liberación
 • Restricciones 
 • Interferencias 
 • Frentes productivos 
Dinámica aplicada
 • Diseño de sectorización de   
 edificio real 
 
Entregable
 • Plano de sectorización 

Módulo 5
Taller Integrador Parcial
Planeamiento de Producción de 
Acabados

Objetivo
Integrar las herramientas técnicas y Lean para 
estructurar el plan de ejecución de acabados de 
un edificio real.
Desarrollo del taller
El participante presentará:
Bloque técnico
 • Secuencia constructiva 
 • Matriz de partidas 
 • Sectorización 
Bloque Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • 5S 
Modalidad
 • Presentación grupal 
 • Mesa crítica 
 • Feedback técnico 
Entregable
 • Plan parcial de ejecución de   
 acabados 

Módulo 6
Last Planner System aplicado a 
Acabados

Objetivo
Planificar y controlar la producción usando 
Last Planner System.

Contenido
1. Planeamiento maestro
 • Master Scheduling 
 • Hitos contractuales 
2. Planeamiento intermedio
 • Phase Scheduling 
 • Pull Planning 
3. Planeamiento anticipado
 • Lookahead Planning 
 • Gestión de restricciones 
4. Planeamiento semanal y diario
 • Weekly Work Planning 
 • Daily Coordination 

5. Indicadores Lean
 • PPC 
 • CNC 
 • Variabilidad 
Dinámica aplicada
 • Simulación de reunión LPS 
Entregable
 • Lookahead + plan semanal 

Módulo 7
Fundamentos BIM aplicados a Obra

Objetivo
Comprender la metodología BIM y su aplicación en la 
fase constructiva.

Contenido
1. Fundamentos BIM
 • Conceptos BIM 
 • Beneficios 
 • Casos de uso 
2. Gestión BIM
 • PEB 
 • LOD 
 • LOI 
3. Roles BIM
 • BIM Manager 
 • BIM Coordinator 
 • BIM Modeler 
4. BIM en el ciclo de vida del proyecto
Dinámica aplicada
 • Análisis de BEP real 
Entregable
 • Matriz de usos BIM 

Módulo 8
Gestión BIM para Supervisión y 
Control de Obra

Objetivo
Aplicar BIM para coordinación, seguimiento y 
control de acabados.

Contenido
1. Coordinación BIM
 • Modelos federados 
 • Clash detection 
2. CDE
 •  Gestión documental 
 • Versionamiento 
3. Seguimiento BIM
 • Avance 4D 
 • Control de incidencias 
4. Reuniones BIM
 • Issue tracking 
• Reportabilidad 
Dinámica aplicada
• Revisión de interferencias 
Entregable
• Reporte de incidencias BIM 

Módulo 9
Planificación, Calidad y Control 
Documentario de Obra (PCO)

Objetivo
Implementar sistemas de aseguramiento y control de 
calidad en acabados.
Contenido

1. Plan de calidad de obra
 • Estructura del PCO 
2. Plan de puntos de inspección
 • PPI 
 • Hold points 
 • Witness points 
3. Tolerancias y mediciones
 • Principales partidas 
4. Protocolos y procedimientos
 • ITP 
 • Procedimientos constructivos 
5. Gestión de no conformidades
 • NCR 
 • Correctivos 
 • Preventivos 
6. Gestión documentaria

 • Submittals 
 • Transmittals 
 • Dossier de calidad 
Dinámica aplicada
 • Auditoría de calidad simulada 
Entregable
 • Plan de calidad de acabados 

Módulo 10
Taller Integrador Final
Entrega Final + Sustentación Técnica + Feed-
back Profesional

Objetivo
Integrar BIM + Lean + Calidad en un modelo de supervi-
sión de acabados de un edificio multifamiliar.

Entrega final
1. Planeamiento
 • Sectorización 
 • Secuencia constructiva 
 • LPS 
2. Lean
 • Identificación de desperdicios 
 • Layout 
 • KPIs 
3. BIM
 • Usos BIM 
 • Reportes 
 • Incidencias 
4. Calidad
 • PCO 
 • PPI 
 • Checklists 
 • NCR 
 Modalidad
 • Jury técnico profesional 
 • Sustentación individual o grupal 
 • Feedback 360° 
Producto final
 • Plan integral de supervisión de acaba 
 dos aplicando BIM + Lean listo para  
 implementación en obra real.

U
Centro de 
Capacitación

Doble Certificación: 
Supervisión de Acabados

 en Edificios Multifamiliares

*Los certificados no tienen costo adicional, se descargarán desde el aula virtual de forma digital 
con un código QR y código único de seguridad para su validación respectiva. Cuenta con la 
Certificación ISO  9001  2015 y validez Internacional. El certificado otorgado por el colegio de 

Arquietctos del Perú  se envia vía correo o  whatsapp.

Emisión de certificados CAP: se realizará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la 
habilitación del certificado emitido por Arkstudio con acreditación ISO 9001:2015.



Medios de Pago:

Tarjetas de crédito o débito: Perú y el extranjero: 

mastercard

Pago con Visa:

Cuenta: 2003003261571

Cuenta: 1919987098075   
CCI: 00219100998709807554

Número de Cuenta Corriente a nombre de: 
CENTRO DE CAPACITACIÓN ARKSTUDIO

RUC: 20607628018

Pago en web:

Por el carrito de compras en nuestra web: arkstudio.com.pe
 Luego envíanos la constancia de pago al whatsapp 997 169 402

 

Transferencias y depósitos: 

Apps de pago: 

Emitimos comprobante de pago electrónico sin recarga adicional (boleta o factura)

U
Centro de 
Capacitación

 989 501 317

a nombre de: 
CENTRO DE CAPACITACIÓN ARKSTUDIO

4. Control de calidad y tolerancias
 • Verticalidad 
 • Planeidad 
 • Escuadras 
 • Humedad residual 
 • Checklist de liberación 
Dinámica aplicada
 • Análisis de patologías reales en  
 acabados 
Entregable
 • Checklist de inspección de  
 acabados húmedos 

Módulo 2
Gestión Integral de la Fase de 
Acabados Secos

Objetivo
Supervisar la ejecución de acabados secos, 
garantizando calidad, compatibilidad y secuencia 
de montaje.

Contenido
1. Secuencia lógica constructiva en 
acabados secos
2. Supervisión de partidas secas
 • Tabiquería drywall 
 • Impermeabilización 
 • Puertas precolgadas 
 • Papel mural 
 • Ventanas y mamparas 
 • Pisos laminados 
 • Mobiliario en melamina 
 • Barandas 
 • Puertas cortafuego 
3. Interfaces críticas
 • Arquitectura + MEP 
 • Coordinación dimensional 
 • Tolerancias de instalación 
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Síguenos como:
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Centro de Capacitación  
Arkstudio esta 
acreditado con la 
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9001:2015 otorgada por
QFS MANAGEMENT 
SYSTEMS LLP.  
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